

Harmonogram realizacji robót budowlanych – część I Budowa świetlicy wiejskiej w Boguchwałach

Budowa świetlicy wiejskiej w Boguchwałach – etap I	
Pozycja z tabeli wartości elementów scalonych	Nazwa pozycji
1	Roboty ziemne
2	Roboty fundamentowe i izolacja pozioma fundamentów
3	Izolacja ściany fundamentowej „MF”
4	Podłoga na gruncie
5	Ściany zewnętrzne parteru
6	Ściany wewnętrzne parteru
7	Stropy i wieńce nad parterem, schody, belki, podciągi i nadproża
8	Ściany zewnętrzne poddasza
9	Ściany wewnętrzne poddasza
10	Stolarka parteru
11	Stolarka poddasza
13	Dach
14	Daszek nad wejściem głównym
15	Kominy
17	Strop nad parterem
18	Balkon
24	Przyłącza WODKAN

Budowa świetlicy wiejskiej w Boguchwałach – etap II	
Pozycja z tabeli wartości elementów scalonych	Nazwa pozycji
12	Schody wewnętrzne wykończenie
16	Winda
19	Wykończeniówka – ściany, sufity (parter)
20	Wykończeniówka – ściany, sufity (piętro)
21	Elewacja
22	Ogrodzenie
23	Zagospodarowanie terenu – utwardzenia
25	Instalacje wewnętrzne
26	Zasilanie i instalacje elektryczne